PHỤ LỤC SỐ 02

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA MÁY VI TÍNH, MÁY IN, BÀN GHẾ HỌC SINH (ĐỢT 1 NĂM 2024)

(Kèm theo Quyết định số 2092 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn)

Đơn vị tính: đồng.

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	Tổ chức thực hiện lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định	10.266.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Lựa chọn Nhà thầu có đủ năng lực để đàm phán, ký kết hợp đồng	Tối đa 07 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	Tối đa 50 ngày (gồm: lập HSMT 05 ngày và đánh giá HSDT 45 ngày)	-	-
2		Gói thầu số 02: Mua máy vi tính, máy in, bàn ghế học sinh (đợt 2 năm 2024)	Tổ chức thực hiện Mua máy vi tính, máy in, bàn ghế học sinh (đợt 2 năm 2024) theo quy định	2.797.288.000	Ngân sách huyện	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	70 ngày			60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	-	-
Tổng giá trị:				**2.807.554.000**									